Lauzon, Hannah (Christophe) Projet Web 1 582-32W-MA groupe 24632

Sprint 1

Travail présenté à Sanches, Marcos

Maisonneuve

8 Août 2025

Table des matières

Table des matières	2
Retour	3
Changement de la BDD	3
Backlog	4

Trello: https://trello.com/b/0WuMiQSv/projet-web-1-e1640340

WebDev:


Github: https://github.com/SenselessMap/Projet-Web-1.git

Retour

Wordpress ne sera pas utilisé. Le Lord m'a informé qu'il est amplement capable d'utiliser une interface créée dans le site afin de rajouter, supprimer ou modifier des articles, timbres ou utilisateurs.

Changement de la BDD

Après la rencontre avec le Lord Stampee, j'ai révisé la base de donnée. Il fallait évidement rajouter le mot de passe afin que les utilisateurs (user) puissent se connecter. De plus, j'ai rajouté is_certified (un boolean) dans les timbres. J'ai aussi rajouté le prix courant uniquement dans les enchères puisque ces prix n'ont rien à voir avec les timbres entant que tels, mais les enchères desquelles ils font partis.



Le Lord m'a également demandé de réviser ses demandes et j'ai réalisé que je n'ai pas donné les timbres le bollean de coup de coeur. Dans le sprint suivant je dois absolument le rajouter.

Backlog

Je devais prévoir moins de temps pour le sprint 1 à cause d'un imprévu personnel. (Rouge: Pas commencé. Jaune, pas finit)

Tâche	Heures	Notes
Documentation pdf	2	
Vues header.html et footer.html	1	CSS pas fait Fait le HTML et PHP
Affichage des timbres dynamique	0	Dois être pris à partir de la BDD
Début de migration html/css/js vers php et modèle MVC	2	Pas finit*
BDD	1	Mise à jour de la bdd projet_web_1 avec les corrections du sprint 0. Peut être manipulée par register.html et login.html **
CSS	0.5	Grande partie était fait, j'ai restructuré le tout afin d'utiliser une structure propre
User	0.5	Mot de passe hashed, peut se connecter et s'inscrire.


^{*} Pour la "migration" du site, il va falloir changer tous les fichier existant et cela aurait dû être fait avant d'avoir fait login et register. À cause de ça je n'ai pas pu changer la structure des dossiers à temps pour le sprint.

^{**} Présentement, les lien des vues footer et nav sont fixent et ne fonctionnent pas sur tout. Cela doit être la priorité pour le sprint 2 et plus de temps devra être employés.

Tests de pénétrations et débugging

J'ai rapidement brisé mon html lorsque j'ai créé les nouvelles pages à cause de la façon que je génères le nav et footer. Il va falloir que je change la structure entières du site pour fonctionner en MVC avec php au lieu du html css et js.

La logique du code fait en sorte que cliquer sur un lien lorsqu'on est sur une page qui n'est pas index.html tente d'accéder à des liens innexistants.



Found

Cependant la création de user fonctionne parfaitement! La connexion aussi. Cependant je veux migrer le site en MVC. À partir de là, le nav affichera des options différentes (connexion vers déconnexion et inscriptions vers profil) si le user est connecté.

